

兴安盟住房和城乡建设局文件

ᠡᠬᠡᠨᠠᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮᠤ

兴建办发〔2023〕27号

关于全盟 2023 年城镇保障性安居工程 进展情况通报

各旗县市住建局：

现将全盟 1—3 月份城镇住房保障家庭发放租赁补贴进展情况通报如下：

一、进展情况

2023 年，全盟计划发放城镇住房保障家庭租赁补贴 2280 户，418.8 万元。截至 3 月末，全盟发放保障对象家庭公租房租赁补贴共为 2354 户，116.76 万元。各旗县市发放情况如下：

(一) 突泉县。2023 年计划为 200 户保障对象家庭发放租赁补贴，计划发放金额 28.8 万元。现已发放 296 户，9.38 万元，发放户数占计划户数的 148%。

(二) 科右中旗。2023 年计划为 100 户保障对象家庭发放租赁补贴，计划发放金额 20 万元。现已发放 142 户，4.32 万元，发放户数占计划户数的 142%。

(三) 扎赉特旗。2023 年计划为 180 户保障对象家庭发放租赁补贴，计划发放金额 25 万元。现已发放 253 户，8.4 万元，发放户数占计划户数的 141%。

(四) 阿尔山市。2023 年计划为 100 户保障对象家庭发放租赁补贴，计划发放金额 25 万元。现已发放 108 户，6.057 万元，发放户数占计划户数的 108%。

(五) 乌兰浩特市。2023 年计划为 1550 户保障对象家庭发放租赁补贴，计划发放金额 275 万元。现已发放 1473 户，80.5 万元，发放户数占计划户数的 95%。

(六) 科右前旗。2023 年计划为 150 户保障对象家庭发放租赁补贴，计划发放金额 45 万元。现已发放 82 户，8.1 万元，发放户数占计划户数的 55%。

二、下一步工作要求

(一) 请旗县市住建局要合理确定补贴范围和补贴标准，简化补贴申请手续和程序，按月或按季度足额发放到位，确保 12 月底完成全年发放工作。

(二) 建立完善政策措施，因地制宜引导有需求的住房困难家庭和个人选择租赁补贴保障，将符合条件的新市民、青年人纳入保障范围，满足困难群众多样化和个性化的住房需求。

(三) 乌兰浩特市和科右前旗要切实承担主体责任，加快推进解决棚改逾期未安置问题。

附件：2023 年全盟保障性安居工程进展情况表

兴安盟住房和城乡建设局

2023 年 4 月 10 日



2023 年全盟保障性安居工程进展情况表

2023 年 4 月 10 日

项目 地区	低收入住房保障家庭租赁补贴（户，万元，月）							发放进度
	计划发放户数			计划发放金额		完成率		
	完成发放户数	发放率	完成发放金额	完成率	完成发放金额	完成率		
合计	2280	2354	103%	418.8	116.757	28%	1—3	
突泉县	200	296	148%	28.8	9.38	33%	1—3	
科右中旗	100	142	142%	20	4.32	22%	1—3	
扎赉特旗	180	253	141%	25	8.4	34%	1—3	
阿尔山市	100	108	108%	25	6.057	24%	1—3	
乌兰浩特市	1550	1473	95%	275	80.5	29%	1—3	
科右前旗	150	82	55%	45	8.1	18%	1—3	

备注：1. 2023 年全年计划对人均居住建筑面积不足 15 平方米的保障对象家庭 2280 户发放租赁补贴 418.8 万元。

2. 2023 年全盟无保障性租赁住房、城镇棚户区改造及公租房筹建任务。